



Preparazione all'incontro AdR

Ora Inizio: 21:30

10/01/2025

Ora Fine: 23:30

Versione: 1.0.0

Redattori

Marco Perazzolo

Verifica

Stefano Baso

Approvazione

Malik Giafar Mohamed

Uso

Interno

nextsoftpadova@gmail.com

Indice

1	Ordine del giorno	3
2	Resoconto	3
2.1	Presentazione del Backend funzionante	3
2.2	Discussione degli Use Cases	3
2.3	Aggiornamento sullo stato di scrittura dei documenti per l'RTB	3
2.4	Modifiche retroattive ai documenti della Milestone RTB	3
2.5	Presentazione delle Metriche nel Piano di Qualifica	4
2.6	Rotazione dei ruoli e preparazione per l'incontro con il Professor Cardin	4
2.7	Assegnazione compiti	4
3	Conclusioni	4

1 Ordine del giorno

- Presentazione del backend funzionante
- Discussione degli Use Cases
- Aggiornamento sullo stato di scrittura dei documenti per l'RTB
- Modifiche retroattive ai documenti della milestone RTB
- Presentazione delle metriche nel Piano di Qualifica
- Rotazione dei ruoli e preparazione per l'incontro con il professor Cardin
- Assegnazione compiti e preparazione per il diario di bordo del 13 gennaio

2 Resoconto

All'incontro odierno hanno partecipato tutti i membri.

2.1 Presentazione del Backend funzionante

Durante la riunione è stato presentato il backend, che consente la valutazione dei requisiti software e del relativo codice con **Ollama** tramite un server **Node.js**. Il sistema si è dimostrato funzionante. Si è deciso che, in una fase successiva, il backend verrà integrato con il frontend (plugin) come parte del PoC.

2.2 Discussione degli Use Cases

Alcuni use cases presenti nel documento di Analisi dei Requisiti sono stati presentati e discussi. Il gruppo ha concordato i prossimi passi, assegnando le attività relative alla creazione degli UML rappresentativi e alla stesura dei requisiti.

2.3 Aggiornamento sullo stato di scrittura dei documenti per l'RTB

Sono stati mostrati e discussi i documenti relativi alle Norme di Progetto, al Piano di Progetto e al Piano di Qualifica. Sono state suggerite alcune modifiche, in particolare riguardo ai periodi menzionati nel Piano di Progetto, che dovrà essere ulteriormente migliorato.

2.4 Modifiche retroattive ai documenti della Milestone RTB

Sono state concordate alcune modifiche retroattive ai documenti già inseriti nella milestone RTB:

- Modifica della denominazione dei file per il versionamento.
- Adozione di un nuovo template per i documenti, dal quale è stata rimossa la colonna "Approvazione" nella tabella dei versionamenti.

2.5 Presentazione delle Metriche nel Piano di Qualifica

Nel documento di Piano di Qualifica sono state presentate le metriche che verranno utilizzate per valutare la qualità dei documenti (indice di Gulpease). È stato spiegato brevemente il funzionamento dell'indice, mentre le metriche relative alla qualità del codice saranno studiate e approfondite in seguito.

2.6 Rotazione dei ruoli e preparazione per l'incontro con il Professor Cardin

Per prepararsi all'incontro con il professor Cardin, il gruppo ha definito una rotazione dei ruoli. Lo sviluppo dell'integrazione del PoC tra frontend e backend è stato temporaneamente sospeso per dare priorità alla finalizzazione dell'Analisi dei Requisiti, che riprenderà dopo l'incontro con il docente.

2.7 Assegnazione compiti

I membri incaricati della finalizzazione dei documenti, una volta completate le ultime modifiche, inizieranno a collaborare all'Analisi dei Requisiti. Inoltre, un membro del gruppo è stato incaricato della preparazione del PowerPoint e della discussione durante il Diario di Bordo previsto per il 13 gennaio.

3 Conclusioni

La riunione ha permesso di fare il punto sui progressi tecnici e documentali, con particolare attenzione al backend, agli use cases e ai documenti per l'RTB. È stato fissato il prossimo incontro per venerdì 17 gennaio, alle ore 21:30 su Discord.