



Incontro

Ora Inizio: 21:30

03/01/2025

Ora Fine: 22:30

Versione: 1.0.0

Redattori

Stefano Baso

Verifica

Malik Giafar Mohamed

Approvazione

Luca Parise

Uso

Interno

nextsoftpadova@gmail.com

Indice

1	Ordine del giorno	3
2	Resoconto	3
2.1	Aggiornamento sul PoC	3
2.2	Aggiornamento sulla scrittura dei documenti	3
2.3	Assegnazione compiti	3

1 Ordine del giorno

- Aggiornamento sul PoC
- Aggiornamento sulla scrittura dei documenti
- Assegnazione compiti

2 Resoconto

All'incontro odierno hanno partecipato tutti i membri tranne Maria Fuensanta Trigueros Hernández per impegni personali.

2.1 Aggiornamento sul PoC

Durante la riunione, come da accordi nel precedente incontro, alcuni membri del gruppo hanno presentato l'inizio dello sviluppo del PoC. Sono stati presentati i primi test e approcci con le richieste API e chiamate, discutendo poi di quanto fatto e dei prossimi passi da sviluppare.

2.2 Aggiornamento sulla scrittura dei documenti

I membri del gruppo dedicati alla scrittura dei vari documenti hanno presentato il lavoro fatto finora, allineati gli altri membri e verificandone il contenuto. Sono state poi create e approvate le PR per il merge per salvare il lavoro fatto finora e definite delle issues per il completamento dei prossimi capitoli. Sono stati presentati e discussi dubbi riguardanti punti del modello di standard scelto e della parte riguardante i test sul documento Piano di Qualifica.

2.3 Assegnazione compiti

Questo incontro è servito al gruppo per fare il punto della situazione dopo la suddivisione in mini gruppi interni. E' stata fissata la prossima riunione interna il prossimo venerdì 10/01 per il completamento dei documenti Piano di Qualifica, Norme di progetto e Piano di Progetto. Da quel momento in poi verrà completato quello che manca del documento Analisi dei Requisiti e successivamente verranno riassegnati i ruoli ad ora dedicati ai documenti.